

Białystok, dnia 26 listopada 2020 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-874 Białystok, ul. Poleska 89

DRR-XV.433.175.1.2019

Pan Mariusz Dudziński
Burmistrz Tykocina

Dotyczy: projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0521/19, pn.: „Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin”

Odpowiadając na pismo o syg. RIŚ.041.1.2019 z dnia 16.10.2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 biorąc pod uwagę przedłużającą się procedurę przetargową z wyboru Wykonawcy, wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu o 5 miesięcy tj. do dnia **31.05.2021 r.**

Aneks obejmujący zmianę w powyższym zakresie zostanie sporządzony po przedłożeniu przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających wybór Wykonawcy

Jednocześnie mając na uwadze, że IZ RPOWP posiada zobowiązania wobec Komisji Europejskiej w zakresie certyfikowania wydatków oraz sprawozdawczości z osiągniętych wskaźników w ramach realizowanych projektów, proszę o podjęcie wszelkich czynności formalno – prawnych zmierzających do zakończenia realizacji projektu w terminie.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Magdalena Raczkowska
z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego
/podpisano elektronicznie/

IZ RPOWP informuje, iż Beneficjent może uzyskać informacje związane z realizowanym projektem pod nr telefonu **(85) 66 54 937** (osoba do kontaktu – Katarzyna Mościńska).